

ИНФОРМАЦИЯ

Периодичность представления отчета: еженедельно, нарастающим итогом (по вторникам)

Наименование муниципального образования: Городской округ город Фролово
 Информация представлена по состоянию на: 27.11.2012

№ п/п	Адрес МКД	виды работ	Дата проведения отбора	Наименование организаций победителя отбора и осуществляющих технадзор	Дата начала работ по договору	Дата окончания работ			Стоимость работ по программе	Заключенные договора с подрядчиками, осуществляющими ремонтные работы, разработку и экспертизу ПД		Процент выполнения работ	Объем освоенных средств по КС-3	Дата подписания акта выполненных работ	Площадь помещений в МКД в которых работы по капитальному ремонту полностью завершены	Количество жителей в МКД в которых работы по капитальному ремонту полностью завершены	Объем освоенных средств по КС-3 в МКД в которых работы по капитальному ремонту полностью завершены	№ и дата акта о приеме дома в эксплуатацию	Дата протокола общего собрания жильцов по утверждению акта о приеме домов в эксл.	
						по программе	по договору	фактически		объем средств по договорам	перечислено подрядчикам									
						тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.		тыс.руб.	тыс.руб.									
1																				
1	Волгоградская область, город Фролово кв. Газоразведки ,35	Капитальный ремонт крыши (545 м2)	25.04.12	ООО "НВМ"	20.08.12	30.11.12	15.10.12	13.09.12	762,5	762,5	724,3	100	762,5	13.09.12	622,30	28	762,5	12.10.12	25.10.12	
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	05.10.12	30.11.12	01.11.12	12.10.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	12.10.12			68,6	12.10.12	25.10.12	
2	Волгоградская область, город Фролово, кв. Заречный , 14	Капитальный ремонт крыши (618 м2)	25.04.12	ООО "НВМ"	15.06.12	30.11.12	15.10.12	09.08.12	809,5	809,5	769,1	100	809,5	09.08.12	736,70	26	809,5	09.08.12	22.08.12	
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "НВМ"	30.05.12	30.11.12	15.10.12	04.07.12	848,3	848,3	805,9	100	848,3	04.07.12	734,10	36	848,3	12.11.12		
3	Волгоградская область, город Фролово, кв. Заречный , 17	Капитальный ремонт крыши (643 м2)	25.04.12	ООО "НВМ"	15.05.12	30.11.12	15.10.12	06.06.12	880,0	880,0	836,0	100	880,0	06.06.12	693,30	38	880,0	24.09.12	07.10.12	
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	25.07.12	30.11.12	01.11.12	12.11.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	12.11.12			68,6	12.11.12		
4	Волгоградская область, город Фролово, кв. Заречный , 19	Капитальный ремонт крыши (609 м2)	25.04.12	ООО "НВМ"	30.06.12	30.11.12	15.10.12	20.08.12	779,6	779,6	740,6	100	779,6	20.08.12	714,70	29	779,6	31.08.12	17.09.12	
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	01.08.12	30.11.12	01.11.12	31.08.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	31.08.12			68,6	31.08.12	17.09.12	
5	Волгоградская область, город Фролово, кв. Заречный , 30	Капитальный ремонт крыши (547 м2)	25.04.12	ООО "НВМ"	20.07.12	30.11.12	15.10.12	12.11.12	765,2	765,2	726,9	100	765,2	12.11.12	592,20	26	765,2	12.11.12		
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	15.10.12	30.11.12	01.11.12	06.11.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	06.11.12			68,6	12.11.12		
6	Волгоградская область, город Фролово, кв. Заречный , 32	Капитальный ремонт крыши (888 м2)	25.04.12	ООО "НВМ"	10.08.12	30.11.12	15.10.12	31.10.12	856,0	856,0	813,1	100	856,0	31.10.12	1497,00	51	856,0	06.11.12	19.11.12	
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	15.10.12	30.11.12	01.11.12	15.10.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	15.10.12			68,6	06.11.12	19.11.12	
8	Волгоградская область, город Фролово кв.Заречный,34	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО "НЕОН"	10.05.12	30.11.12	01.07.12	09.06.12	1063,3	1063,3	1010,1	100	1063,3	09.06.12	1990,50	65	1063,3	31.08.12	17.09.12	
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	01.08.12	30.11.12	01.11.12	31.08.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	31.08.12			68,6	31.08.12	17.09.12	
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии на нужды отопления (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	01.08.12	30.11.12	01.10.12	31.08.12	161,5	161,5	161,5	100	161,5	31.08.12			161,5	31.08.12	17.09.12	
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления электрической энергии (1шт.)	25.04.12	ООО "НВМ"	23.06.12	30.11.12	30.11.12	29.08.12	20,3	20,3	19,2	100	20,3	29.08.12			20,3	31.08.12	17.09.12	
9	Волгоградская область, город Фролово кв.Заречный,63	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО "НВМ"	30.08.12	30.11.12	15.10.12	09.10.12	739,4	739,4	702,5	100	739,4	09.10.12	1341,80	61	739,4	09.10.12	22.10.12	
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	05.08.12	30.11.12	01.11.12	24.09.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	24.09.12			68,6	09.10.12	22.10.12	
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии на нужды отопления (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	05.08.12	30.11.12	01.10.12	24.09.12	174,0	174,0	174,0	100	174,0	24.09.12			174,0	09.10.12	22.10.12	
10	Волгоградская область, город Фролово кв.Заречный,64	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО "РусСтройСервис"	15.05.12	30.11.12	15.10.12	25.09.12	812,8	812,8	772,1	100	812,8	25.09.12	876,90	33	812,8	04.10.12	17.10.12	
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	05.08.12	30.11.12	01.11.12	04.10.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	04.10.12			68,6	04.10.12	17.10.12	
11	Волгоградская область, город Фролово кв.Заречный,66	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО "РусСтройСервис"	05.06.12	30.11.12	15.10.12	24.08.12	783,3	783,3	744,2	100	783,3	24.08.12	1751,55	78	783,3	04.10.12	17.10.12	
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	10.08.12	30.11.12	01.11.12	04.10.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	04.10.12			68,6	04.10.12	17.10.12	
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии на нужды отопления (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	10.08.12	30.11.12	01.10.12	04.10.12	174,0	174,0	174,0	100	174,0	04.10.12			174,0	04.10.12	17.10.12	
12	Волгоградская область, город Фролово кв.Заречный,67	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО "РусСтройСервис"	15.05.12	30.11.12	15.10.12	13.11.12	740,5	740,5	703,4	100	740,5	13.11.12	1763,3	55	740,5	13.11.12		
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	10.08.12	30.11.12	01.11.12	12.10.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	12.10.12			68,6	13.11.12		
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии на нужды отопления (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	10.08.12	30.11.12	01.10.12	12.10.12	174,0	174,0	174,0	100	174,0	12.10.12			174,0	13.11.12		
13	Волгоградская область, город Фролово кв.Зречный,68	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО "РусСтройСервис"	05.06.12	30.11.12	15.10.12	08.10.12	730,5	730,5	694,0	100	730,5	08.10.12	1783,10	89	730,5	08.10.12	22.10.12	
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	15.08.12	30.11.12	01.11.12	31.08.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	31.08.12			68,6	08.10.12	22.10.12	
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии на нужды отопления (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	15.08.12	30.11.12	01.10.12	31.08.12	174,0	174,0	174,0	100	174,0	31.08.12			174,0	08.10.12	22.10.12	
14	Волгоградская область, город Фролово ул.Заводская,11	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО Строй СК"	19.07.12	30.11.12	15.10.12	20.08.12	457,3	457,3	434,4	100	457,3	20.08.12	389,30	14	457,3	22.10.12	04.11.12	
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	10.10.12	30.11.12	01.11.12	22.10.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	22.10.12			68,6	22.10.12	04.11.12	

		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления электрической энергии (1шт.)	25.04.12	ООО "НВМ"	14.06.12	30.11.12	30.11.12	06.09.12	22,3	22,3	21,2	100	22,3	06.09.12		22,3	22.10.12	04.11.12	
15	Волгоградская область, город Фролово ул.Заводская,21	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО Строй СК"	20.06.12	30.11.12	15.10.12	20.08.12	725,9	725,9	689,6	100	725,9	20.08.12	527,20	16	725,9	29.08.12	10.09.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления электрической энергии (1шт.)	25.04.12	ООО "НВМ"	21.06.12	30.11.12	30.11.12	29.08.12	21,1	21,1	20,0	100	21,1	29.08.12			21,1	29.08.12	10.09.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления электрической энергии (1шт.)	25.04.12	ООО "НВМ"	21.06.12	30.11.12	30.11.12	29.08.12	21,1	21,1	20,0	100	21,1	29.08.12			21,1	29.08.12	10.09.12
16	Волгоградская область, город Фролово ул.Комсомольская,47а	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО "НЕОН"	05.08.12	30.11.12	20.09.12	28.08.12	1238,1	1238,1	1176,2	100	1238,1	28.08.12	2410,40	138	1238,1	13.09.12	26.09.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	10.06.12	30.11.12	01.11.12	13.09.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	13.09.12			68,6	13.09.12	26.09.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии на нужды отопления (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	10.06.12	30.11.12	01.10.12	13.09.12	174,0	174,0	174,0	100	174,0	13.09.12			174,0	13.09.12	26.09.12
17	Волгоградская область, город Фролово ул.Ленина,56	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО "НЕОН"	10.07.12	30.11.12	25.08.12	27.07.12	1519,7	1519,7	1443,7	100	1519,7	27.07.12	2745,40	80	1519,7	13.09.12	26.09.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	20.08.12	30.11.12	01.11.12	13.09.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	13.09.12			68,6	13.09.12	26.09.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	20.08.12	30.11.12	01.11.12	13.09.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	13.09.12			68,6	13.09.12	26.09.12
18	Волгоградская область, город Фролово ул.Московская,1	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО Строй СК"	06.08.12	30.11.12	15.10.12	31.10.12	1017,1	1017,1	966,2	100	1017,1	31.10.12	1208,90	32	1017,1	31.10.12	13.11.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	01.07.12	30.11.12	01.11.12	24.09.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	24.09.12			68,6	31.10.12	13.11.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии на нужды отопления (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	01.07.12	30.11.12	01.10.12	24.09.12	161,5	161,5	161,5	100	161,5	24.09.12			161,5	31.10.12	13.11.12
19	Волгоградская область, город Фролово ул.Московская,12	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО "НВМ"	20.06.12	30.11.12	01.11.12	03.08.12	1825,0	1825,0	1733,7	100	1825,0	03.08.12	4417,40	185	1825,0	13.09.12	26.09.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	05.07.12	30.11.12	01.11.12	13.09.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	13.09.12			68,6	13.09.12	26.09.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии на нужды отопления (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	05.07.12	30.11.12	01.10.12	13.09.12	173,6	173,6	173,6	100	173,6	13.09.12			173,6	13.09.12	26.09.12
20	Волгоградская область, город Фролово ул.Народная,9	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО Строй СК"	22.05.12	30.11.12	15.10.12	10.07.12	823,6	823,6	782,4	100	823,6	10.07.12	605,50	30	823,6	04.10.12	17.10.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	01.09.12	30.11.12	01.11.12	04.10.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	04.10.12			68,6	04.10.12	17.10.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления электрической энергии (1шт.)	25.04.12	ООО "НВМ"	05.07.12	30.11.12	30.11.12	24.09.12	21,1	21,1	20,1	100	21,1	24.09.12			21,1	04.10.12	17.10.12
21	Волгоградская область, город Фролово ул.Народная,11	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО Строй СК"	23.05.11	30.11.12	15.10.12	01.08.12	672,8	672,8	639,1	100	672,8	01.08.12	632,10	20	672,8	12.10.12	25.10.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	01.09.12	30.11.12	01.11.12	12.10.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	12.10.12			68,6	12.10.12	25.10.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления электрической энергии (1шт.)	25.04.12	ООО "НВМ"	11.07.12	30.11.12	01.12.12	06.09.12	21,1	21,1	20,0	100	21,1	06.09.12			21,1	12.10.12	25.10.12
22	Волгоградская область, город Фролово ул.Народная,13	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО "Строй СК"	24.06.12	30.11.12	15.10.12	06.09.12	678,4	678,4	644,5	100	678,4	06.09.12	646,20	23	678,4	04.10.12	17.10.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	10.09.12	30.11.12	01.11.12	04.10.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	04.10.12			68,6	04.10.12	17.10.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления электрической энергии (1шт.)	25.04.12	ООО "НВМ"	14.07.12	30.11.12	30.11.12	29.08.12	21,1	21,1	20,0	100	21,1	29.08.12			21,1	04.10.12	17.10.12
23	Волгоградская область, город Фролово ул.Народная,15	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО Строй СК"	25.06.12	30.11.12	15.10.12	21.09.12	718,1	718,1	682,2	100	718,1	21.09.12	668,10	21	718,1	06.11.12	19.11.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	10.09.12	30.11.12	01.11.12	06.11.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	06.11.12			68,6	06.11.12	19.11.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления электрической энергии (1шт.)	25.04.12	ООО "НВМ"	19.07.12	30.11.12	30.11.12	06.09.12	21,1	21,1	20,0	100	21,1	06.09.12			21,1	06.11.12	19.11.12
24	Волгоградская область, город Фролово ул.Народная,17	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО Строй СК"	22.07.12	30.11.12	15.10.12	31.10.12	724,1	724,1	687,9	100	724,1	31.10.12	631,80	25	724,1	31.10.12	13.11.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	15.09.12	30.11.12	01.11.12	22.10.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	22.10.12			68,6	31.10.12	13.11.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления электрической энергии (1шт.)	25.04.12	ООО "НВМ"	25.07.12	30.11.12	30.11.12	06.09.12	21,1	21,1	20,0	100	21,1	06.09.12			21,1	31.10.12	13.11.12
25	Волгоградская область, город Фролово ул.Народная,19	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО Строй СК"	23.07.12	30.11.12	15.10.12	10.09.12	736,3	736,3	699,5	100	736,3	10.09.12	630,10	22	736,3	12.10.12	25.11.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	20.09.12	30.11.12	01.11.12	12.10.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	12.10.12			68,6	12.10.12	25.11.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления электрической энергии (1шт.)	25.04.12	ООО "НВМ"	28.06.12	30.11.12	30.11.12	06.09.12	21,1	21,1	20,0	100	21,1	06.09.12			21,1	12.10.12	25.11.12
26	Волгоградская область, город Фролово ул.Народная,27	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО "НЕОН"	15.06.12	30.11.12	30.08.12	06.07.12	1339,0	1339,0	1272,0	100	1339,0	06.07.12	2718,70	85	1339,0	13.09.12	26.09.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	15.06.12	30.11.12	01.11.12	13.09.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	13.09.12			68,6	13.09.12	26.09.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	15.06.12	30.11.12	01.10.12	13.09.12	105,4	105,4	105,4	100	105,4	13.09.12			105,4	13.09.12	26.09.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии на нужды отопления (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	15.06.12	30.11.12	01.10.12	13.09.12	174,0	174,0	174,0	100	174,0	13.09.12			174,0	13.09.12	26.09.12

		Замена лифтового оборудования (1шт.)	25.04.12	ООО "СП"Волгалифт"	15.07.12	30.11.12	15.09.12	15.08.12	1600,0	1600,0	1600,0	100	1600,0	15.08.12			1600,0	13.09.12	26.09.12
27	Волгоградская область, город Фролово ул. Народная,29	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО "НЕОН"	25.07.12	30.11.12	25.08.12	16.08.12	657,4	657,4	624,5	100	657,4	16.08.12	1621,30	36	657,4	16.08.12	29.08.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	25.07.12	30.11.12	01.11.12	16.08.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	16.08.12			68,6	16.08.12	29.08.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии на нужды отопления (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	25.07.12	30.11.12	01.10.12	16.08.12	174,0	174,0	174,0	100	174,0	16.08.12			174,0	16.08.12	29.08.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления электрической энергии (1шт.)	25.04.12	ООО "НВМ"	30.06.12	30.11.12	30.11.12	16.08.12	16,6	16,6	15,8	100	16,6	16.08.12			16,6	16.08.12	29.08.12
28	Волгоградская область, город Фролово ул. Народная,33	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО "НЕОН"	20.07.12	30.11.12	30.08.12	31.07.12	1220,6	1220,6	1159,6	100	1220,6	31.07.12	2529,50	83	1220,6	16.08.12	29.08.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	20.06.12	30.11.12	01.11.12	16.08.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	16.08.12			68,6	16.08.12	29.08.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	20.06.12	30.11.12	01.10.12	16.08.12	105,4	105,4	105,4	100	105,4	16.08.12			105,4	16.08.12	29.08.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии на нужды отопления (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	20.06.12	30.11.12	01.10.12	16.08.12	174,0	174,0	174,0	100	174,0	16.08.12			174,0	16.08.12	29.08.12
29	Волгоградская область, город Фролово ул. Октябрьская,3	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО "НВМ"	15.05.12	30.11.12	15.10.12	06.06.12	593,6	593,6	563,9	100	593,6	06.06.12	626,10	22	593,6	16.08.12	29.08.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	25.09.12	30.11.12	01.11.12	16.08.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	16.08.12			68,6	16.08.12	29.08.12
30	Волгоградская область, город Фролово ул. Парковая,12	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО "НЕОН"	10.08.12	30.11.12	25.09.12	11.09.12	1651,7	1651,7	1569,1	100	1651,7	11.09.12	4425,00	198	1651,7	06.11.12	19.11.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	05.10.12	30.11.12	01.11.12	06.11.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	06.11.12			68,6	06.11.12	19.11.12
31	Волгоградская область, город Фролово ул. Парковая,17	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО "НЕОН"	15.08.12	30.11.12	25.09.12	24.09.12	1206,0	1206,0	1145,7	100	1206,0	24.09.12	2817,00	128	1206,0	24.09.12	07.10.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	15.07.12	30.11.12	01.11.12	24.09.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	24.09.12			68,6	24.09.12	07.10.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	15.07.12	30.11.12	01.10.12	24.09.12	122,6	122,6	122,6	100	122,6	24.09.12			122,6	24.09.12	07.10.12
32	Волгоградская область, город Фролово ул. Рабочая,5	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО "НЕОН"	15.08.12	30.11.12	30.09.12	24.09.12	1710,1	1710,1	1624,6	100	1710,1	24.09.12	4421,80	179	1710,1	24.09.12	07.10.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	10.07.12	30.11.12	01.11.12	31.08.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	31.08.12			68,6	24.09.12	07.10.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии на нужды отопления (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	10.07.12	30.11.12	01.10.12	31.08.12	174,0	174,0	174,0	100	174,0	31.08.12			174,0	24.09.12	07.10.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления электрической энергии (1шт.)	25.04.12	ООО "НВМ"	28.07.12	30.11.12	30.11.12	11.09.12	17,3	17,3	16,4	100	17,3	11.09.12			17,3	24.09.12	07.10.12
33	Волгоградская область, город Фролово ул. Садовая,59	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО "НЕОН"	01.09.29012	30.11.12	10.10.12	09.10.12	1077,0	1077,0	1023,1	100	1077,0	09.10.12	2708,40	111	1077,0	09.10.12	22.10.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	20.07.12	30.11.12	01.11.12	24.09.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	24.09.12			68,6	09.10.12	22.10.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии на нужды отопления (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	20.07.12	30.11.12	01.10.12	24.09.12	174,0	174,0	174,0	100	174,0	24.09.12			174,0	09.10.12	22.10.12
34	Волгоградская область, город Фролово ул. Советская,71	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО "Строй СК"	07.08.12	30.11.12	15.10.12	31.10.12	545,4	545,4	518,1	100	545,4	31.10.12	447,30	10	545,4	06.11.12	19.11.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	01.10.12	30.11.12	01.11.12	06.11.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	06.11.12			68,6	06.11.12	19.11.12
35	Волгоградская область, город Фролово ул. Фрунзе,57	Капитальный ремонт крыши	25.04.12	ООО "НЕОН"	05.09.12	30.11.12	10.10.12	09.10.12	957,1	957,1	909,2	100	957,1	09.10.12	880,40	34	957,1	09.10.12	22.10.12
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды (1шт.)	25.04.12	ООО "СтройИнженеринг"	01.10.12	30.11.12	01.11.12	09.10.12	68,6	68,6	68,6	100	68,6	09.10.12			68,6	09.10.12	22.10.12
Итого по МО									39321,7	39321,7	37677,9		39321,7		53805,35	2107,0	39321,7		

ПРИМЕЧАНИЕ

В столбце 2 адреса многоквартирных домов расположить по управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК

Количество многоквартирных домов, на которых не проведен отбор подрядных организаций - 0 шт.

Количество многоквартирных домов, на которых проведен отбор, но итоги пока не подведены - 0 шт.

Количество многоквартирных домов, на которых проведен отбор и определены подрядные организации - 35 шт.

Дома, на которых закончен капитальный ремонт- 35 шт.

Дома, на которых приступили к работам - 0 шт.

*** необходимо указать количество МКД, по которым заключены договора с подрядчиками**

**** необходимо указать количество МКД, по которым утверждены акты о приемке домов в экспл.**

***** необходимо указать количество МКД, по которым акты о приемке домов в экспл. утверждены общим собранием жильцов**

Должностное лицо муниципального образования (руководитель), ответственное за предоставление информации